

Ryhmäjako ja talkoovuorot Kodan rakentaminen

Ryhmän työnjohtaja	Ryhmän vastuualue
Iiro Hämäläinen	Antura/pohjatyöt
Paavo Tuukkanen	Pohjatyöt/muuraus + hirsityöt
Piikki Petri	Hirsityöt + pystytys
Esa Takkinen	Katto- ja päätyrakenteet
Ari Marjo	Katto- ja päätyrakenteet

Muista kirjata työt kansioon jokaisen talkoopäivän loppuksi

Nimi **Puhelinnumero** **Ryhmä nro.**

<i>RYHMÄ 1</i>	
Ahonen Pentti	1
Hämäläinen Ari	1
Lindgren Asko	1
Härkönen Saku	1
Kaasinen Antero	1
Kaasinen Lassi	1
Kaasinen Markku	1
Kaipainen Markku	1
Kimari Okko	1
Jalonen Markku	1
Kaasinen Sanna	1
Kärkkäinen Jouko	1
Kärkkäinen Konsta	1

<i>RYHMÄ 2</i>	
Lind Pekka	2
Hänninen Kari	2
Lindgren Niko	2
Lindgren Veli	2
Lipsanen Heikki	2
Lipsanen Joonas	2
Lipsanen Matias	2
Lindgrén Seppo	2
Lindgren Sami	2
Tuukkanen Eino	2
Hänninen Erkki	2
Hänninen Sandra	2
Järveläinen Ari	2

<i>RYHMÄ 3</i>	
Määttä Jari	3
Pasanen Sauli	3
Peltoniemi Keijo	3

Penttinen Veijo	3
Ruottinen Antti Tuukka	3
Lindgren Pekka	3
Ruottinen Tuomas	3
Simonen Eero	3
SIMONEN MIKA	3
Noponen Jouko	3
Ruottinen Jenni	3
Vasara Ari	3
Tuovinen Hannu	3

<i>RYHMÄ 4</i>	
Paasonen Juha	4
Paasonen Veera	4
Takkinen Janne	4
Takkinen Jukka	4
Tuovinen Jari	4
Väänänen Hugo	4
Kietäväinen Seppo	4
Kietäväinen Jussi	4
Martikainen Simo	4
Leskinen Aku	4
Simonen Toni	4
Pohjalainen Otso	4
Ripaoja Esko	4

<i>RYHMÄ 5</i>	
Vasara Heikki	5
Lipsanen Pasi	5
Kaukamo Mauri	5
Summanen Jan	5
Lindgren Timo	5
Lindgren Samu	5
Kietäväinen Jukka	5
MARJO TOMI	5
Kietäväinen Mikko	5
Kietäväinen Pekka	5
Penttinen Seppo	5
Ahonen Jukka	5
Ahonen Jukka	5
Nevalainen Panu	5
Nevalainen Pekka	5
Hyötyläinen Hannu	5